

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการ/เรื่อง (ครั้ง)	จำนวนเงินงบประมาณ	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้อตกลง (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้	หมายเหตุ
๑	e-bidding	๔	๕,๕๕๒,๐๐๐	๓,๗๗๐,๙๐๐	๑,๗๘๑,๑๐๐	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๒	เฉพาะเจาะจง	๑๒๔	๘,๘๖๕,๐๐๘	๘,๘๑๓,๖๙๙.๔๓	๕๑,๓๐๘.๕๗	งบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๔

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค

หน่วยงานพัสดุกกลาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ

๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่รู้ว่าเอกสารที่จะมอบหรือส่งต่อเพื่อดำเนินการคืออะไร มีอะไร ซึ่งไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติม เพราะ คิดว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ต้องพัสดุเท่านั้นที่รับผิดชอบ

๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน หลายขั้นตอน ขาดความคล่องตัว ไม่มีความยืดหยุ่น และไม่สามารถลดขั้นตอนหรือแก้ไขปัญหาได้ในกรณีเร่งด่วน
๓. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง บางครั้งไม่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง (ระบบไม่เสถียร) ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหยุดชะงัก
๔. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การจัดหาพัสดุบางโครงการมีความล่าช้า เนื่องจากบางโครงการมีลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตงานที่มีความซับซ้อนมาก จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและขอบเขตของงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าของงบประมาณ ควรได้เตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนในการดำเนินการจำเป็นต้องปฏิบัติตามช่วงระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากดำเนินการช้าหรือไม่ทันตามที่กฎหมายกำหนด อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้

ลงชื่อ

(นางสาวเจนจิรา นามเพ็ง)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(ลงชื่อ)

(นายรักพงษ์ รัตติคุณปร)

หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา.....

(ลงชื่อ)




(นายพิเชษฐ์ ศรีวะรัมย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา.....

(ลงชื่อ)



(นายอนุช ่อวิโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา.....

(ลงชื่อ)



(นายนายจรัส ตักโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา